
附件：


湘阴县“对接长株潭、借力环湖区”

推进“六大工程”建设安排

一、城乡规划对接工程                    牵头领导： 刘正仁

	序号
	项目名称
	责任领导
	项目基本情况
	目标要求

	1
	对接周边县市乡镇规划
	刘正仁
	以做好金龙镇、樟树镇、岭北镇的整体规划与邻近的长沙望城区乡镇对接，以做好新泉镇、南湖洲镇的整体规划与邻近的益阳乡镇对接，以做好六塘乡、东塘镇的整体规划对接邻近汨罗的乡镇，依托近城区位优势和山水自然资源，从市场、产业、交通、信息、人才等方面全面对接长株潭，科学发展，错位发展。
	6月份前完成规划对接。


二、基础设施对接工程                     牵头领导：刘正仁  
	序号
	项目名称
	责任领导
	项目基本情况
	目标要求

	1
	湘江风光带（湘阴段）
	熊检华
周  鹏
	1.该项目对接长沙市规划的湘江大道，形成“湘江滨水经济发展带”。在湘阴县境内沿湘江水域经过静河、樟树、文星、白泥湖、三塘。共计：34公里，规划按二级公路标准建设。
2.该项目还未进入工可研究设计。需加强联系对接，做好前期工作，力争早日进入省发改委笼子。
	力争进入“十三五”规划笼子并启动。


	2
	武警长沙直升机场公路
	周  鹏
周雄湘
	1.该项目总投资1.914亿元，主线起于金龙镇左家坡，与G240线（原S102线）相接，止于樟树镇广塘坡，与沿江路（原X087k16+240）相接，主线长15.701公里。支线起于武警长沙直升机场大门，经钝佳冲、洞口，于山枣塘与主线相接，支线长1.946公里。路线总长17.647公里。
2.完成评估报告、省立项和施工图设计批复。

3.完成建安费预算评审、施工招标工程量清单审查、施工和监理招标文件评审。

4.省财政厅批复征拆资金，与相关乡镇签订“征地拆迁安置工作备忘录”，第一批征拆资金到位。

5.用地报批手续省国土资源厅已完成全部审批程序，目前正在积极上报省政府做最后批示。
	 2015年底竣工通车。

	3
	长岳轻轨
	刘正仁
	1.对接长沙、岳阳，全长70公里。
2.加强与省发改委联系对接，力争早日进入国家发改委笼子。
	 与长沙岳阳对接，优化方案，进入笼子。

	4
	浏溆铁路
	刘正仁
	1.对接益阳、汨罗，全长60公里。
2.加强与省发改委联系对接，力争早日进入国家发改委笼子。
	 确保2015年进入“十三五”规划笼子。

	5
	漕溪港深水码头二期
	邹国良
周  鹏

周伏军
	1.漕溪港码头：建设2000吨级（兼顾3000吨级）多用途泊位和件杂货泊位各一个，年通过能力集装箱2.3万FEU，件杂货48万吨，项目预算总投资12010.07万元。目前漕溪港码头已完成招投标工作，正在进行施工中。
2.与码头二期用地上的42户职工签订了房屋拆迁协议,拆除了2栋旧住宿楼。

3.码头二期建设经营合作协议已经签订，预计4月份底可完成码头二期水下部分桩基础建设。
	确保2015年底前投入使用。

	6
	岳望高速和平益高速
	周太平
李  双
	1.岳望高速对接长沙、岳阳，总里程31.631公里，目前完成便道33.26公里，填方210万立方，挖方250立方，通道完成94处，圆管涵47道，桥梁桩基完成571根，混凝土完成99814立方，目前，累计完成3.31亿。
2.平益高速是湖南省“十二五”高速公路网络的重要组成部分，对接平江、益阳，全长60公里，目前省交通科学研究院已完成该项目预可，现正在进行工可阶段湘阴段工可建议方案，起点湘阴县六塘乡佘家村黄家大屋，经石塘白泥湖跨湘江至鹤龙湖镇，再跨湘江至新泉镇，跨资江到南湖洲镇至益阳民主垸，交于南益高速刘家坪处，设五个互通，分别为六塘互通、石塘互通、鹤龙湖互通、新泉镇互通和南湖互通，暂未启动。
	岳望高速力争2016年10月1日通车，平益高速抓紧规划设计，尽快启动。

	7
	新乔线拓改
	周  鹏
吴星亮
	1.全长11.284公里，按二级公路标准建设，路基宽度12米，路面宽度10.05米，预算总额为11529.72万元，其中省补3458万元，其余地方政府自筹。目前，工作均已完成。
2.全长11.3公里已红线圈定征地红线全部划定

3.309亩土地、57栋房屋、46栋杂屋已由村组签字，待付款（由财政评审约5200万元）；

3.招投标文件完成评审，正准备启动施工招标工作。
	力争2015年底竣工通车。

	8
	白水江改道暨南岸新城建设
	周太平
冯正良
	1.新白水江设计全长5683米，均宽231米，共占地2041亩，需拆迁企业4家，民屋208栋，拆迁面积约46000平方米，涉及文星镇3个村（社区）和长康仁山村的1000余口人。
2.南岸新城项目共可收储土地6080亩，所涉及拆迁房屋456栋，90288平方米，安置人口1824人，可收储用作开发的土地4700亩。

3.已编制完成《湘阴县白水江下游（县城）河段综合整治规划及科研报告》，并经评审修改，省水利厅已下达批复意见。

4.白水江改道暨南岸新城项目的综合社会效益、生态效益和经济效益正在由相关专家测算中，正在向省发改委争取立项。

5.项目将以招商的形式确定有实力和浓厚兴趣的投资商前来开发，具体招商方案待定。
	加快前期准备工作速度，搞好规划设计，加紧对接国企、央企合作开发，力争早日启动。

	9
	湘阴湘江二桥
	周太平
	该项目对接武警机场进场公路延伸至长沙望城区雷锋大道，打开湘阴西南大门，对加快湘阴区域经济发展，优化公路网络具有十分重要的作用，该项目目前正在规划中，还未列入省厅桥梁建设计划。
	抓紧对接，尽早进入“十三五”省交通厅桥梁建设计划。

	10
	环洞庭湖经济圈路
	刘正仁
	湘阴县地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，县城至省会长沙38公里，位于“长株潭”半小时经济内，同时也处在环洞庭湖经济带上。该项目目前在规划中全长约60公里，与屈原行政区营田和益阳茈湖口镇相连。起于屈原行政区营田镇，途径三塘镇、白泥湖乡、跨湘江进行鹤龙湖镇，再经杨林寨乡、湘滨镇和南湖洲镇与益阳市茈湖口镇。按二级公路标准建设。该项目对当地群众出行提供便捷的通道，同时也加快地方经济发展起到很重要的作用。
	按照环洞庭湖经济圈的进度，推进该路进程。

	11
	湘江河道疏浚
	张浩果
	湘江河道湘阴段全长45.15公里，其中湘阴东支长22.2公里，宽1.1公里，近20年来冬季平均水位23.65米。2014年最低水位21.16米，通航能力不足千吨，严重影响了湘江通航和水路运输。
	争资立项，尽快启动。


三、产业项目对接工程                     牵头领导：邹国良 
	序号
	项目名称
	责任领导
	项目基本情况
	目标要求

	1
	中联重科
	吴学兵
	目前已完成1860亩土地征收和平整，拆迁房屋166栋，基本完成坟墓迁移，完善了道路基础建设及供水、供电、排水、排污等配套功能；完成再建基地再分配并动工建设，年底大部分封顶建成；新征土地69亩，解决了再建基地部分排污管道用地。
	力争2015年正式启动建设。

	2
	中铁重工
	吴学兵
周利人
	项目选址工业大道以西，洋沙湖大道以南，签约时约定用地为1022亩，现拟调减至400亩。
	力争2015年启动建设。

	3
	金龙新区电子信息产业园
	邹国良
蒋世杰
	1.西姆西焊接材料于2014年8月已投产。地生智能立体车库、铂固标准件制造已进入试生产。奥莎富士电梯、科必高环保正在进行围墙等附属工程建设，志宏科技完成土方平整，康达航天塑业即将完成土方平整，4个项目进入发证。
2.安置房（一期）主体已完工。

3.完成600多亩征地、25户拆迁对象的房屋拆迁、迁坟300多座，正在进行土地清表。

4.金凤大道、安嘉路已完成路基建设。
	2015年引进工业地产项目1个和电子信息及机械制造项目15个以上。

	4
	远大可建三期
	闵秀明
张浩果

彭新良
	项目一、二期工程建设全面完工。完成征地2050亩：其中一期1000亩已办国土证，二期569亩正在办理国土手续，三期430亩已进入省国土厅窗口报批；拆迁房屋151栋，迁坟6800座；建厂房6栋、23万平方米，建六层、九层、三十层员工宿舍各1栋、九层办公楼1栋、三层食堂1栋、三十层综合楼（T30）1栋。项目一期2011年动工建设、当年生产、实现税收3000万元，2012年完成税收1亿元，2013年完成税收1.5亿元。
	项目三期完成7、8号厂房道路建设，加快土地平整和有关手续办理，尽快启动建设。

	5
	尔康制药集团
	邹国良
蒋世杰
	加强对接跟踪，力争2015年落户并动工建设。
	2015年落户并启动建设。

	6
	华伟家具产业园
	张亚玲
王京广
	加强联系对接，争取项目落地。

	2015年落户并开工建设。

	7
	硅藻泥千亿产业园
	邹国良
王京广
	该项目由湖南金煌硅藻泥新材料有限公司投资，该公司是集产品研发、生产和销售为一体的新型环保壁材专业生产企业，已开发出9大类蓝天豚硅藻泥产品，市场优势明显。项目计划投资50亿元，规划用地1000亩以上，在我县投建硅藻泥千亿产业园。产业园除设立企业研发中心外，还将设立国家级硅藻泥技术中心、物流中心等。项目全面达产后，预计年税收将达10亿元。
	2015年签约落户，力争启动建设。

	8
	轻工产业园
	邹国良
王京广
	继续加强与省重点办联系对接，争取将轻工产业园区列入省重点工程。
	2015年拉通所有框架和基础设施建设，力争新增10个新项目落户园区。

	9
	湘 阴
汽车城
	李爱佳
周  鹏

陶  娜
	1.项目占地460亩，选址芙蓉大道湘阴段以东、义丰祥实业公司正对面。
2.以汽车行业商会为平台，借鉴攸县等地运作模式，按照政府指导、市场运作、整体规划、分期实施的原则，力争2015年启动项目建设。
	2015年上半年完成征拆，下半年启动项目建设。

	10
	工业地产
	邹国良
周  鹏

蔡  炜

蒋世杰
	工业地产总规划用地486亩，其中工业园区186亩，建筑面积30万平方米已签约；金龙新区占地300亩，第一期120亩20万平方米已签约，土方已平整。
	  金龙新区工业地产2015年底建成；工业园区186亩工业地产力争2015年底建成。

	11
	鹤龙湖蟹城
	邹国良
	1.项目投资2.5亿元，占地7.6万平方米，总建筑面积10万平方米，其中商业建筑面积6.5万平方米、住宅建筑面积3.5万平方米，可容纳商户450家。项目建成后将大力促进湘阴及周边地区农业经济结构调整和农业产业化的发展。
2.目前已建好4万平方米市场，引进了10多个商家进驻。
	引进阳澄湖养蟹技术，调优提升螃蟹品质，新增10多个商家进驻。同时，全力办好“鹤龙湖螃蟹节”。

	12
	百里湖鲜走廊
	张浩果
	绿色农产品生产加工产业，全县养殖水面32万亩，其中名特优水产养殖面积15.8万亩，占养殖水面的67.7％。2014年水产品总量达17.4万吨。
	扩大再生产，调优结构，提升品质。


四、市场、旅游对接工程                  牵头领导：邹国良
	序号
	项目名称
	责任领导
	项目基本情况
	目标要求

	1
	中南义乌商品城
	邹国良
	该项目用地40余亩，计划投资6亿元，建设2000个商业铺面，营业面积达6万平方米。商品城主要经营各种小五金、小百货、小食品等上千个品种。公司采用传统销售加电商销售模式，预计年营业额20亿元，年税收2000万元。该项目用地手续进入招拍挂，项目整体规划设计和审批等程序已完成。
	2015年6月份前完成主体工程建设，年底正式对外营业。

	2
	沃尔玛城市综合体
	周太平
	项目占地40亩，总投资7亿元，引进世界500强企业沃尔玛入驻，拟构建集商业、商务、酒店、住宅于一体的城市综合体和区域性商业中心。
	6月份前完成征地拆迁，迁移高压输电杆线，年内动工建设，2016年正式营业。

	3
	银佳电子商务城
	周  鹏
	拟选址在新世纪大道、元吉路、长岭路交接处，以引进交易类、服务类电子商务企业为重点，信息软件、物流快递、文化创意、服务外包企业为辅。园区规划运营面积10万平方米以上，集聚300家以上电商企业，培育和引进电商服务业企业20家以上，建成具备电商生态圈全功能特征要求的多样化服务体系。目前，已进行多次对接，正在进行规划设计评审。
	力争在2015年6月份前动工建设，2016年投入运营。

	4
	漕溪港物流园
	邹国良
周  鹏

周伏军
	1.漕溪港物流园：主要建设内容及建设规模占地450亩，建筑面积135800平方米，主要建设六个物流区域，该项目估算总投资14715.51万元，已完成批准立项，目前正在勘察设计中；
2.对物流园区250亩面积上的涵管厂、木厂、猪场和红砖厂进行了拆迁.

3.250亩物流园区围墙建设正抓紧完工；

4.原航运公司36户职工住户腾房拆迁工作正在上户做工作，加快搬迁。
	2015年启动建设，2016年正式营运。

	5
	顺天洋沙湖国际生态旅游度假区
	刘正仁
张跃进

兰理宗
	项目完成总投资16亿元。
1.征地5200亩，迁坟6330冢，拆迁房屋234栋。

2.道路：完成了部分道路（顺天大道、洞庭路、环湖西路、环湖南路等约5公里）的建设。

3.桥梁：已完成项目内康桥、听雨桥、风雨桥、棕榈南景观桥的建设。

4.景观塔：映月、团结两座景观塔完工。

5.岸线：已完成洋沙湖岸线建设约11.37 km（包括挡墙与自然护坡的岸线）。

6.土建工程：完成了高尔夫会所建设，练习场打台的主体建设工程与部分装饰工程。

7.基础设施：完成了东入口广场、综合管线、110KV高压杆线迁移和悦榕半岛、商业古镇、滨湖度假小镇三通一平建设。

8.绿化工程：完成了部分道路、东入口广场、高尔夫球场等绿化工程。

9.高尔夫球场：已完成高尔夫工程球道建设面积总计70.98万平米，土方工程144.7万立方，球洞粗造型41.51万平方，深排水工程1.36万米，球场中造型41.51万平方，测量工程76.29万平方，清表工程32.82万平方，场地绿化种植树木4万多株。同时高尔夫一号球场的泵房、喷灌、盲排工程正在进行建设。
	2015年6月练习场投入使用，1号球场18洞国庆节正式开杆，2016年国庆节整体开园。

	6
	左宗棠文化园二期及柳庄
改扩建
	熊检华
熊国庭
	1.左宗棠文化园二期商业运作项目完成地下车库桩基及试压工程，正进行地下车库清基及四周道路建设，签订1户拆迁合同。
2.柳庄启动了左公庙基础开挖、景区道路基础层和左公鱼溪景点的人工瀑布建设，共完成投资9000多万元。
	左宗棠文化园二期加快建设进度；柳庄改扩建2015年投入使用。

	7
	青山岛
招商开发
	甘文伟
	做好前期准备工作，争取省、国家立项支持，整体招商开发。

	8
	鹤龙湖
招商开发
	刘正仁
	做好前期准备工作，实行整体招商开发。

	9
	鹅形山
招商开发
	甘文伟
	做好前期准备工作，争取省、国家立项支持，整体招商开发。

	10
	农家乐渔家乐
	张浩果
	积极鼓励引导群众兴办各类形式的农家乐、渔家乐，促推第三产业发展。


五、人才信息对接工程                      牵头领导：彭岳武  
	序号
	项目名称
	责任领导
	工作要求

	1
	干部挂职学习
	彭岳武
	面向长望浏宁，每年选派近百名县直单位和乡镇负责干部分批次到长、望、浏、宁跟班学习。

	2
	干部培训
	彭岳武
	每年到清华、北大等培训基地和县委党校开展对口培训。

	3
	职教培训中心
	刘正仁
甘文伟
	大力开展职业技能培训，推动企业发展，促进就业。以城镇失业人员、农村转移就业劳动者和各类学校毕业生为主要培训对象，以制造、建筑、商贸物流、酒店旅游等行业技能培训为重点，以“订单式培训”、校企合作、联合培训为主要形式，对接市场和企业需求，整合县外高等院校、科技与涉农部门和县内职业学校、培训机构的教育培训资源，改善培训条件，提高培训质量，培育一大批具有较高职业道德水平和掌握一定就业技能的创新创业新型劳动者，为湘阴经济社会发展提供强有力的人力资源支持。


六、环境、政策对接工程                      牵头领导： 张浩果
	序号
	名称
	责任领导
	工作要求

	1
	保护青山绿水
	张浩果
	坚持绿色发展，加强生态建设和环境保护，实现“既要金山银山，又要绿水青山”。

	2
	推进节能环保
	李力之
	提高环保准入门槛，扎实推进节能减排，加速污水处理厂建设，加大环境整治力度。

	3
	优化政务环境
	刘正仁
	加强机关效能建设，进一步简化项目审批手续，提升服务质量，提高办事效率。

	4
	加强政策研究
	刘正仁
	成立决策咨询委员会，认真研究政策，提出决策咨询。主动对接国家投资政策，建立全县重点项目库，争取更多项目进入国家和省市计划笼子。


中共湘阴县委办公室                   2015年4月8日印发
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