附件

“三十工程”建设暨“百日攻坚”行动重点项目一览表

	序
号
	项目名称
	责任
领导
	责任单位
	工作目标

	
	
	
	
	8月1日—8月31日
	9月1日—9月30日
	10月1日—11月10日

	1
	卓达工业地产
	邹国良
周  鹏
	国土资源局
金龙新区
	①8月15日前，一批开建的4栋厂房竣工封顶。②8月30日前，二批开建的12栋厂房完成封顶。③启动三批10栋厂房和四批2栋高层建设。
	①三批开建的10栋厂房完成主体。②四批开建的2栋高层完成基础及立柱工程。
	①三批开建的10栋厂房竣工封顶。②四批开建的2栋高层完成主体工程。③开始内、外装饰装修。

	2
	航天康达新材料
	李爱佳
	金龙新区
国土资源局
统战部
财政局
金龙镇
	完成报建手续及征地拆迁、土地平整的扫尾工作，启动工业区建设。
	①工业厂房部分主体完成。②启动配套工程建设。
	工业厂房主体工程基本竣工。

	3
	铝、镁合金焊丝
	周  鹏
	住建局
	进行规划方案及建筑方案的设计与评审，启动工程建设。
	完成主体工程。
	开始设备安装，年内竣工投产。

	4
	天宏置业
工业地产
	邹国良
周  鹏
	发改局
国土资源局
法  院
	完成征地拆迁、土方平整，完成项目规划方案设计，并启动建设。
	加速推进手续完善和工程建设。
	完成工程主体，力争年底完成70000平方米标准厂房建设。

	5
	凯特电力
	彭岳武
	组织部
工信局
老干局
	完成规划方案，设计方案的评审，启动报建程序，完成项目用地的基础处理工作。
	完善报建程序，进行厂房主体工程建设。
	完成10000平方米的厂房主体建设。

	6
	天跃变压器
	王跃进
	文体广新局
	开始围墙及基础处理，完成规划设计及建筑设计。
	完成土方平整，启动报建，厂房建设开工。
	完成4000平方米厂房主体建设。

	7
	君昊中药
饮片科贸
	孙  红
	食药监局
	完成厂房及实验楼主体建设。
	完成厂房、实验楼内装修及附属设施建设。
	完成设备安装调试，完成医药生产资质GMP验收，全面投产。

	8
	锦旺机械
液压桩机
	刘建民
	县委办
农  办
	完成征地拆迁和土方平整以及设计、评审等工作。
	完善报建手续，开工建设。
	完成主体工程建设。

	9
	华隆重型机械
	陶  娜
	农机局
工商联
	完成征地拆迁，开始进行规划设计。
	完成规划设计评审，开始建筑设计，启动土方平整。
	进行土方平整，启动报建程序，年内正式开工建设。

	10
	百尔泰克
生物科技
	甘文伟
	食药监局
	完成项目用地征拆及土方平整，完成围墙及基础处理，取回国土批文，启动报建程序。
	完善报建程序,全面开工建设。
	完成厂房主体建设，实施洁净区装修。

	11
	蓝天豚硅藻泥
	邹国良
王京广
赵承卓
马卫国
	招商局
城乡规划局
检察院
农业局
	①完成规划设计评审、施工图设计评审，取得规划工程许可证。②启动第一批厂房建设。
	①完成第一批厂房建设。
②启动其他工程建设。
	主体封顶，力争年底全面竣工。

	12
	奇思管道疏通车
	邹国良
	环保局
编  办
	①完成报建手续，全面开工建设。②主体厂房完成基础建设。
	①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。
	主体厂房封顶，力争年底竣工。

	13
	铂固标准件
	邹国良
	招商局
	①精密车间、预处理车间、污水处理厂完工。②启动新车间建设。
	①完成新车间建设。②启动精密车间、预处理车间的设备安装及调试工作。
	全面竣工投产。

	14
	恒冰科技
	周  鹏
	发改局
科  协
	全面完成征地拆迁及土地平整工作。
	①完成规划设计及图纸评审。②完成国土报批手续，启动报建手续。
	①完成招拍挂及报建手续。②启动开工建设。

	15
	科必高环保设备
	周义军
周  鹏
	环保局
	①完成报建手续，全面开工建设。②主体厂房完成基础建设。
	①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。
	主体厂房封顶，力争年底竣工。

	16
	众钧科技
	邹国良
	住建局
	①完成报建手续。②全面开工建设。③主体厂房完成基础建设。
	①主体厂房基本建成。②启动宿舍等附属工程建设。
	主体厂房封顶，力争年底竣工。

	17
	瓦窑湾
棚户区改造
	周太平
刘  云
周伏军
	房产局
	① 中标单位进场准备工作。 
② 正式启项目安置房施工建设。
③完成10户居民协议签定。
	全面完成安置房房屋桩基及地下停车场基础工程。
	① 全面完成安置房地下停车场主体建设任务，项目工程进入正负零施工。
②完成所有居民征拆协议签定工作。

	18
	漕溪港
深水码头二期
及物流园建设
	邹国良
张浩果
周  鹏
周伏军
	交通运输局
公资局
房产局
控建拆违办
	码头二期：启动拆迁工作。
物流园：完成地质勘探、施工图设计。
	码头二期：①完成拆迁。②根据水位，重新启动码头建设。
物 流 园：启动建设。
	码头二期：完成码头框架结构。
物 流 园：启动综合楼主体建设。

	19
	武警长沙
直升机场公路
	周  鹏
周雄湘
	交通运输局县委党校
	完成好施工监理单位驻地建设、试验室建设，设计单位向施工单位移交勘测成果及设计交底，施工监理人员、机械设备到位。
	完成施工单位复测放样，做好筑路材料采购、试验工作
	①完成征地拆迁。②完成土方建设20万方。

	20
	岳望高速
	周太平
	岳望高速

指挥部
	①金龙镇金龙村猪场依法拆除，保证该处200米路基及2道涵洞通道施工。
②三改工程用地完成征收腾地工作，并消除安全隐患。
③完成用地及青苗补偿。
④完成余下15%的涵洞、路基工程。
	促推施工方施工。
	促推施工方施工。

	21
	人民医院
整体搬迁
	甘文伟
	国土资源局人民医院
文星镇
	①完成住院楼、门诊楼、办公楼、后勤楼、传染病楼地面砖铺设。②安装住院楼、门诊楼、医技楼成品门。③完成办公楼、后勤楼、传染病楼墙面砖铺设。
	①完成医技楼地面砖铺设。②办公楼、后勤楼、传染病楼成品门安装。③完成住院楼、门诊楼、医技楼墙面砖铺设。④完成传染病楼天花板安装。
	①完成住院楼、门诊楼、医技楼、办公楼、后勤楼铝天花安装。②完成住院楼、门诊楼、医技楼、办公楼高晶板天花安装。③完成住院楼、门诊楼、办公楼、后勤楼、医技楼、传染病楼水泥砂浆塑胶地面找平。④完成塑胶地面、造形天花、梯级踏步大理石、污水处理池工程。

	22
	新乔线拓改
	周  鹏
吴星亮
	公路局
	施工队、监理进场，施工监理单位驻地建设、试验建设，设计单位向施工单位移交勘测成果及设计交底、机械设备进场，施工单位复放样并完成拆迁扫尾工作。
	完成清表工作，开始进土。
	加速推进。

	23
	顺天洋沙湖
	刘正仁
张跃进
兰理宗
	人大办
审计局
人防办
	①加速环湖西路、南路路基及部分管网建设。
②加速紫花村东、西向主出入道路建设。
③加速悦榕湾至温莎主道路及管网建设。
④加速古镇至酒店主道路及管网建设。
⑤加速悦榕湾1.5万㎡全部主体工程。
⑥加速渔窑小镇3.4万㎡主体工程。
⑦加速高尔夫练习场植草。
⑧加速高尔夫会所及练习场打台精装修。
	①完成高尔夫练习场植草。
②完成高尔夫会所及练习场打台精装修。
	①完成环湖西路、南路路基及部分管网建设。
②完成紫花村东、西向主出入道路建设。
③完成悦榕湾至温莎主道路及管网建设。
④完成古镇至酒店主道路及管网建设。
⑤完成悦榕湾1.5万㎡全部主体工程。
⑥完成渔窑小镇3.4万㎡主体工程。

	24
	柳庄改扩建
	甘文伟
熊国庭
	文  联
文物旅游局
	①完成柳庄古道路、水电等配套工程建设。②完成马厩、左公鱼溪、左公圣旨碑亭建设。③完成左公大庙、左公功德塔图纸的评审。
	完成道路、水电等配套工程建设。
	完成左公大庙、左公功德塔、隐贤庐建设，力争11月份开园。

	25
	远大可建
	闵秀明
邹国良
张浩果
彭新良
	总工会
住建局
经管局
	①扩产增效。②完成三期动工前的准备工作。
	完成三期国土手续办理，拿回国土批文。
	完成4栋房屋征拆任务。

	26
	湘阴大剧院
	周太平
甘文伟
	文体广新局
	①完成主楼第14层建设。②启动消防、弱电、中央空调、电梯建设。
	完成主楼第18层建设。
	①完成主楼第24层主体封顶建设。
②完成剧院顶部网架结构建设。
③启动剧院外墙装饰建设。

	27
	百里湖鲜走廊
	张浩果
	农  办
水产局
畜牧局
	①召开国土、城建、住建、国资、环保、发改委等部门的协调会，并做好会前的材料准备工作。
②办理土地划拨等相关手续。
③做好立项审批等工作。
	①完成环评和地基等工作。
②完成图纸设计、审核等工作。③完成施工许可办理和监理等工作。
	①办理招投标工作。
②筹措资金、落实征地和拆迁补偿等款项事宜。
③开工建设。

	28
	郭嵩焘广场
	周太平
陈宏伟
	城乡规划局
城建投
	①完成施工报建工作。②完成市民文体广场安置地及“三路一廊”（ 松涛路、文星路、菖蒲路和高压走廊）建设。③8月10日前正式启动土方工程建设。
	完成市民文体广场土方工程建设及基础工程建设。
	11月份开始绿化工程，年底完成。

	29
	新世纪大道
提质改造
	熊检华
周太平
周  鹏
刘海棠
	新世纪大道提质改造

指挥部
	 
完成湘水芙蓉地段管网铺设等扫尾工作。
	①完成陈华湘地段管网铺设。②完成长岭码头管网铺设。
③完成人行道铺板。
	①完成绿化工程。
②完成高压入地。

③整个工程全部完工。

	30
	东湖生态公园
	周太平
贺吉安
	城建投
	①完成栈道及节点缺损修复。②完成园区亮化。③完成管理用房建设。④完成配套设施建设。
	完成绿化扫尾。
	工程年底全面完工。

	31
	知源中学
整体搬迁
	李爱佳
甘文伟
	教育局
	①完成校园道路硬化、铺设柏油路面、广场、运动场建设。②完成所有附属工程建设以及设备安装调试。③校园绿化、美化、亮化、文化建设。④完成消防验收。
	完成房产证、各项合格证的办理。
	

	32
	滨湖路等城区道路提质改造（滨江路、冬茅路、嵩涛路、旭东路、尚书路、太傅路、步行街）
	刘正仁
周太平
甘灵杰
	城建投
	①完成路沿石铺设。②完成胀、缩缝处理。③完成沥青混凝土铺设。
	工程全面完工。
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